

PDIR-2861-2023



S. C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori di messa a norma antincendio presso le Strutture Territoriali –P.O. Antero Micone a Genova Sestri (CUP G34E17001150001- CIG 8404885A82) codice progetto 451 – approvazione perizia suppletiva e di variante n.1

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;

Vista la deliberazione n. 445 del 26.10.2023 del Direttore Generale con la quale è intervenuta la presa d'atto della D.G.R. n. 926 del 29.09.2023 avente ad oggetto "*Approvazione dello Schema di Regolamento dei dipartimenti interaziendali di interesse regionale, di cui all'art. 40 bis, comma 3 della L.R. 41/2006*";

Vista la deliberazione n. 515 del 29.11.2023 ad oggetto "*Atto Aziendale di diritto privato ex art. 3 c.1-bis, del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., e linee di indirizzo regionali disposte con D.G.R. n. 1380 del 28/12/2022. Provvedimenti conseguenti*", con la quale è stata data indicazione alle strutture competenti di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo ivi previsto, al formalizzarsi dei relativi provvedimenti attuativi di cessazione e di conferimento dei nuovi incarichi, al fine di non compromettere le ordinarie dinamiche funzionali;

Richiamata la successiva deliberazione n. 522 del 01.12.2023 del Direttore Generale con la quale è stato incaricato il Dirigente ing. Marco Bergia Boccardo della Direzione del neo costituito Dipartimento strutturale Tecnico, al cui interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico della quale era incaricato il predetto Dirigente rinnovato nel suo incarico con deliberazione n. 91 del 01.3.2023 e determinazione dirigenziale n.573 del 15.3.2023;

Considerate le competenze che l'art.85 del predetto Atto Aziendale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;

Richiamata la deliberazione n.177 del 31.3.2020 del Direttore Generale con la quale sono state aggiornate le assegnazioni di Responsabile unico di procedimento (Rup) per quanto concerne gli interventi allora in corso così come definiti nel Piano Triennale 2017-19, confermando tutti gli altri incarichi di Rup attribuiti nella determinazione dirigenziale n. 2307 del 11.10.2019 del Dirigente emanante al personale tecnico, con la quale fra l'altro era incaricato il Collaboratore tecnico senior e Responsabile tecnico sicurezza antincendio aziendale (R.T.S.A) per. ind. Enrico Benzi quale Responsabile di procedimento (Rup) per la fase esecutiva dell'appalto di lavori in oggetto;

Premesso che:

- con deliberazione n. 219 del 22.4.2020 del Direttore Generale è stato nominato il Direttore scrivente quale Responsabile unico di procedimento dell'accordo quadro per servizi di ingegneria e architettura riguardanti interventi sul patrimonio immobiliare aziendale, in particolare per l'Ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed è stata approvata la documentazione tecnico-amministrativa;
- con deliberazione n. 277 del 27.5.2020 del Direttore Generale è stata indetta la gara in due lotti a procedura aperta per la stipula di contratto di accordo quadro ex artt. 54 comma 3 e 60 Codice, da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con deliberazione n. 424 del 23.9.2020 del Direttore Generale è stato aggiudicato l'accordo quadro di servizi di ingegneria in argomento, in particolare affidando le attività del relativo lotto 1 al costituendo raggruppamento temporaneo fra professionisti (RTP) tra DODI MOSS SRL mandatario con sede legale in Genova, C. so Torino 14/4 – C.F.-P. IVA. 04400730968 in avvalimento con l'Arch. GABRIELLA INNOCENTI con studio in Genova via Vincenzo Ricci 5/18 C.F. NNCGRL56T50D969X e ROCCA BACCI ASSOCIATI S.N.C. mandante con sede legale in Genova, C. so Aurelio Saffi 7/8 C.F. 03784810107, che ha offerto il ribasso di gara del 49,50000 %;
- è stato costituito il suddetto raggruppamento in data 06.10.2020 con atto a rogito notaio dott.ssa Marinella Gloria Casarino di Genova registrato a Genova il 07.10.2020 n.29525 serie IT , venuto meno a seguito della determinazione del Dirigente emanante n.691 del 25.3.2022 di approvazione del recesso del mandante ROCCA BACCI ASSOCIATI S.N.C. con la sostituzione – dalla data di emanazione del predetto atto- dello stesso ad opera direttamente dell'esecutore prima mandatario DODI MOSS SRL con sede legale in Genova, C. so Torino 14/4 –C.F.-P. IVA. 04400730968 in avvalimento con l'Arch. GABRIELLA INNOCENTI con studio in Genova via Vincenzo Ricci 5/18 C.F. NNCGRL56T50D969X, con esecuzione in via autonoma del relativo contratto di servizi tecnici;
- con deliberazione n. 448 del 05.10.2020 del Direttore Generale è stata indetta una procedura aperta ex artt. 36 c. 9-bis, 60 c. 1 e 97 c. 8 del D. Lgs. 50/ 2016 s.m.i. per affidare i lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi per il P.O. Antero Micone;
- con la deliberazione n. 574 del 30.11.2020, all'esito della procedura di gara esperitasi il suddetto appalto è stato aggiudicato al RTI mandataria NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL con sede legale in Nichelino (TO) - Viale Torino n. 9, P.IVA n. 10586060013 e mandante CREA.MI SRL con sede legale in Milano, viale Tunisia n. 38 – P.IVA 08287360963, avendo lo stesso proposto un importo di esecuzione di € 1.247.965,66 (compresi oneri di sicurezza per € 54.731,14 ed esclusa IVA), giudicato congruo, conseguente al ribasso del 28,403% proposto sull'importo a base di gara;
- in data 04.02.2021 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto di lavori;

Esaminate quindi la Relazione tecnica della Direzione Lavori e la Relazione approvativa del Rup (allegate sub A) e B), ex art.106 comma 1 lett. c) e comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, ex art.8 comma 2 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vista l'approfondita istruttoria svolta e il motivato esame dei fatti;

Stipulato l'atto di sottomissione con l'esecutore dei lavori in data 02.11.2023 allegato sub C);

Considerato che nei predetti documenti si motiva la necessità di aver effettuato lavori per perizia suppletiva e di variante, rientranti nell'ambito dell'articolo 106 commi 1 lett. c), 7 e 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i e dell'articolo 8 comma 4 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, precisando altresì che si è proceduto alle stesse condizioni del contratto dell'appalto principale, entro il limite del quinto dell'importo del contratto;

Rilevato che il Rup attesta nella Relazione ivi allegata che le opere addizionali in argomento, richiedenti un importo di euro 106.087,48 al netto del ribasso di gara oltre oneri fiscali di legge, comportano solo una rimodulazione del quadro economico, allegato sub D) in modalità riepilogativa, senza alcun aggravio della spesa in precedenza approvata e finanziata;

Visto dal Direttore del Dipartimento strutturale Tecnico per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali;

Considerato da parte del Direttore emanante, sentito il Rup in possesso dei requisiti indicati dalle Linee Guida n.3 dell'Anac, di incaricare a supporto amministrativo -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale;

DETERMINA

- 1) di prendere atto di tutta la documentazione suddetta, acquisita agli atti della Struttura e di autorizzare, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. c), comma 2 lett. b) e comma 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i ed articolo 8 comma 4 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti, la perizia suppletiva e di variante riguardante i lavori in oggetto, approvando le Relazioni della Direzione lavori e del Rup di variante -con annesso nuovo quadro economico rimodulato- ivi allegate sub A) e sub B), l'atto di sottomissione (con inclusi nuovi prezzi) in allegato sub C) ed il quadro economico allegato sub D), mentre la restante documentazione tecnica, composta da computo metrico estimativo, analisi ed elenco dei nuovi prezzi, è acquisita agli atti della Struttura emanante;

- 2) di prendere atto della richiesta proroga dei termini contrattuali, autorizzandola, dando atto che l'esecutore -come accettato dallo stesso nell'articolo 3 dell'atto di sottomissione- non ha diritto a alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia l'eventuale maggior termine impiegato;
- 3) di dare atto che sussiste la copertura finanziaria per l'importo della variante in oggetto, in quanto trova capienza nelle registrazioni contabili riportate al punto sei del dispositivo della deliberazione di indizione n. 448 del 05/10/2020 del Direttore Generale ;
- 4) di dare altresì atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della ASL3;
- 5) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale aziendale, sottosezione "Bandi di gara e contratti" ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012;
- 6) di dare infine atto che la presente determinazione è composta da tre pagine e dai seguenti Allegati: A) Relazione del D.L. di otto pagine, B) Relazione del Rup di quattro pagine, C) atto di sottomissione di nove pagine, D) quadro economico di una pagina, per un totale di venticinque pagine.

IL DIRETTORE S. C. PROGRAMMAZIONE,
GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo

visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S. C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano Grego) *o suo sostituto*

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Carbone