

S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico
Direttore Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo
Corso O. Scassi 1, 16149 Genova
Tel. 010/8492597 ; 010/8492952
Fax 010/8492328

OGGETTO: Lavori di messa a norma antincendio per separazione dell'attività sanitaria del poliambulatorio di via Archimede n.30 dai vani scala mediante realizzazione di filtri antincendio areati e compartimentazione dei muri di confine con strutture rei 60 e degli edifici che ospitano il centro diurno e
0000509 del 31/10/2018 in Allegato Utente 4 (A04) **Esedza prota/2018 a infobloca prota 034 Genova: validazione progetto.**

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (art. 26 COMMA 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i)

Premesso che all'art. 26 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i le verifiche progettuali implicano i seguenti accertamenti:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Che nel caso di cui alle lavorazioni in oggetto, che rivestono i caratteri indicati dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., possono essere svolte, a cura dello stesso Responsabile unico del Procedimento, le attività di verifica ai sensi dell'art. 26 comma 6 *lett. d)* del D. Lgs. 50/2016 s.m.i e del capitolo VII punto 1 delle Linee guida n.1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14.9.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 138 del 21.2.2018;

L'anno 2018 il giorno 23 del mese di ottobre, in Genova, nei locali della S.C. Progettazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico presso il P.O. Villa Scassi, il sottoscritto Responsabile del procedimento, a seguito di convocazione del dipendente interno progettista Collaboratore tecnico per. ind. Enrico Benzi, ha effettuato le seguenti verifiche della progettazione ai sensi dell' art. 26 comma 4 del Codice dei Contratti:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;





Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Si applica a tal fine l'art. 216 comma 4 del Codice dei Contratti per cui si fa riferimento agli articoli da 33 a 43 del d.p.r. 207/2010 s.m.i quali norme transitoriamente ancora in vigore. Il progetto esecutivo ivi in esame è costituito da :

- a) relazione tecnica generale;
- b) elaborati grafici;
- c) piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
- d) computo metrico estimativo e quadro economico;
- e) cronoprogramma;
- f) elenco dei prezzi unitari;
- g) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Si accerta il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché si verifica la rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi validato in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento, rispondente inoltre alle richieste specifiche della parte sanitaria e quindi immediatamente cantierabile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Genova, 23 ottobre 2018

Il Responsabile unico del Procedimento
(dott. ing. Marco Bergia Boccardo)