

S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico
Direttore Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo
Corso O. Scassi 1 , 16149 Genova
Tel. 010/8492597 ; 010/8492952
Fax 010/8492328

OGGETTO: accordo quadro con un unico operatore economico ex art.54 d. lgs. 50/2016 s.m.i per lavori di installazione, manutenzione straordinaria, correttiva, riparativa di impianti termici, di climatizzazione e di ventilazione meccanica presso gli immobili aziendali (non compresi nel contratto per forniture, servizi e lavori inerenti alla gestione integrata energetica delle strutture del sistema sanitario ligure stipulato tra Regione Liguria e *Micenes scarl*). Verifica e validazione della progettazione definitiva .

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
(art. 26 COMMA 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i)

Premesso che all'art. 26 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i le verifiche progettuali implicano i seguenti accertamenti:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Premesso altresì che nel caso di cui alle lavorazioni in oggetto di importo inferiore ad un milione di euro, le quali rivestono i caratteri indicati dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., le attività di verifica possono essere svolte, a cura dello stesso Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 comma 6 *lett. d)* del D. Lgs. 50/2016 s.m.i e del capitolo VII punto 1 delle Linee guida n.1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14.9.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 138 del 21.2.2018;

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di giugno in Genova, nei locali della ASL 3 c/o S.C. Progettazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico nel P.O. Villa Scassi, il sottoscritto Responsabile del procedimento, a seguito di convocazione del progettista incaricato Collaboratore Tecnico per. ind. Giovanni Parodi, ha effettuato le seguenti verifiche della progettazione ai sensi dell' art. 26 comma 4 del Codice dei Contratti:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere.

Si applica nella fattispecie l'art. 23 comma 3 bis del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per cui *“I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal (...) codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo”*.

Si richiama quindi l'art. 216 comma 4 del Codice dei Contratti per cui si fa riferimento agli articoli da 24 a 32 del d.p.r. 207/2010 s.m.i quali norme transitoriamente ancora in vigore.

Il progetto definitivo ivi in esame è costituito da :

1. relazione generale;
2. quadro economico;
3. schema di contratto di accordo quadro;
4. capitolato Speciale d'Appalto;
5. elenco strutture Aziendali;
6. ordine di lavoro tipo;
7. rapporto di lavoro tipo;
8. elenco prezzi;
9. DUVRI.

Si accerta il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto normativo e del capitolato speciale d'appalto, nonché si verifica la rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto definitivo può ritenersi validato in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento e quindi immediatamente cantierabile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Genova, 19.6.2019

Il Responsabile unico del Procedimento

(dott. ing. Alessandro Bertagnini)