

Relazione Annuale Opere pubbliche anno 2013	Aggiornamento al 5/03/14			
Descrizione progetto	stima costo complessivo iva inclusa	Stato	Finanziamento Bilancio Aziendale	Altro finanziamento (Regionale o Statale)
ASI: Centralizzazione dell'impianto di rilevazione fumi	€ 1.300.000,00	5) Lavori in corso	€ -	€ 1.300.000,00
PO Martinez - messa in sicurezza area antistannte	€ 192.144,83	6) Completato	€ 192.144,83	€ -
Fiumara - Rifunionalizzazione spazi piano terra e II radiologia	€ 36.883,53	6) Completato	€ 36.883,53	€ -
EX Osp. Celesia: ristrutturazione locali per trasferimento farmacia territoriale	€ 233.645,32	4) Affidato	€ -	€ 233.645,32
PO Pastorino - ristrutturazione edilizia deposito bombole	€ 171.467,15	4) Affidato	€ 171.467,15	€ -
PO Celesia - incarico rifunionalizzazione pad. a monte	€ 6.007,39	6) Completato	€ 6.007,39	€ -
Ristrutturazione sede via Bracelli per realizzare nuovo Centro Disturbi Alimentari	€ 150.556,19	6) Completato	€ -	€ 150.556,19
Via Lagaccio - Ristrutturazione Consultorio	€ 589.325,19	5) Lavori in corso	€ 589.325,19	€ -
P.za Dante - ridistribuzione locali SERT	€ 22.220,72	6) Completato	€ 22.220,72	€ -
Via Assarotti - Manutenzione urgente su impianto elevatore	€ 15.427,15	6) Completato	€ 15.427,15	€ -
Via Struppa - Lavori di rifacimento del manto di copertura della porzione est del Padiglione di levante	€ 263.045,74	5) Lavori in corso	€ 263.045,74	€ -
Via Struppa - Messa in sicurezza facciate e gronde poliambulatorio	€ 25.019,16	6) Completato	€ 25.019,16	€ -
Via Struppa - lavori sistemazione piazzale	€ 17.927,44	6) Completato	€ 17.927,44	€ -
Via Struppa - realizzazione sistema videosorveglianza degli accessi	€ 80.446,35	6) Completato	€ 80.446,35	€ -
Genova-Quarto Via Maggio 3 - Lavori di realizzazione nuovo impianto elevatore	€ 122.900,00	5) Lavori in corso	€ 122.900,00	€ -
PSS Quarto - messa in sicurezza ponteggio facciate biblioteca	€ 46.289,16	6) Completato	€ 46.289,16	€ -
PO Arenzano - impermeabilizzazione copertura 4 piano	€ 109.131,25	5) Lavori in corso	€ 109.131,25	€ -
PO Arenzano e Fiumara - Sostituzione gruppi UPS	€ 48.084,94	6) Completato	€ 48.084,94	€ -
PO Pontedecimo - rifacimento facciata continua vano scale	€ 136.835,77	5) Lavori in corso	€ 136.835,77	€ -
P.O Gallino - Somma urgenza messa sicurezza soffitti chirurgia I piano	€ 227.944,17	6) Completato	€ -	€ 227.944,17
PO Pontedecimo - completamento lavori locali chirurgia corpo vecchio	€ 26.642,18	6) Completato	€ 26.642,18	€ -
P.O. Villa Scassi: Ristrutturazione e messa a norma blocco parto pad. 5	€ 232.756,14	5) Lavori in corso	€ -	€ 232.756,14
P.O. Villa Scassi: realizzazione nuove coperture padd 3 e 4 e terrazzo pad. 6	€ 400.083,10	6) Completato	€ -	€ 400.083,10
PO Villa Scassi sistemazione triage PS	€ 203.194,89	6) Completato	€ 203.194,89	€ -
PO Villa Scassi - sostit.ne quadro generale alimentazione BT del presidio	€ 421.259,79	5) Lavori in corso	€ 421.259,79	€ -
PO Villa Scassi - rifunz.ne laboratori e studi medici pad 11 (anatomia - patologica)	€ 127.513,71	5) Lavori in corso	€ 127.513,71	€ -
P.O. Villa Scassi: realizzazione nuova Unità Farmaci Antiblastici unica aziendale	€ 199.196,28	6) Completato	€ -	€ 199.196,28
PO Villa Scassi - somma urgenza - sicurezza soffitti e controsoffitti chirurgia pad. 3	€ 206.279,35	6) Completato	€ 206.279,35	€ -
PO Villa Scassi - lavori sostituzione controsoffitto piano 2 pad. 3	€ 24.672,30	6) Completato	€ 24.672,30	€ -
Incarico controllo statico chirurgia Villa Scassi	€ 2.579,72	6) Completato	€ 2.579,72	€ -
PO Villa Scassi - rifacimento controsoffitti e altre opere pad. 3	€ 43.730,06	6) Completato	€ 43.730,06	€ -
PO Villa Scassi - Rifacimento rivestimenti UTIC pad. DEA	€ 152.433,66	6) Completato	€ 152.433,66	€ -
PO Villa Scassi- Rifacimento pavimentazione area posteggi pad. 10	€ 114.211,61	6) Completato	€ 114.211,61	€ -
PO Villa Scassi - Lavori di sistemazione 3 refrigeratori SSOO pad. 3/10	€ 109.099,40	6) Completato	€ 109.099,40	€ -
PO Villa Scassi - pad. 4 - riorganizzazione attività ortopedica	€ 89.623,96	6) Completato	€ 89.623,96	€ -
PO Villa Scassi - eliminazione infiltrazioni rifacimento coperture cabina elettrica -. Somma Urgenza	€ 53.425,28	6) Completato	€ 53.425,28	€ -
PO Villa Scassi - pad. 4 attivazione nuova diagnostica	€ 35.926,01	6) Completato	€ 35.926,01	€ -
PO Villa Scassi - lavori urgenti impianti distribuzione gas medicali	€ 32.618,59	6) Completato	€ 32.618,59	€ -
PO Villa Scassi - Ristrutturazione wc disabili Chirurgia Vascolare	€ 30.355,98	6) Completato	€ 30.355,98	€ -
PO Villa Scassi - Inst.ne wc per disabili magazzino economale	€ 14.902,71	6) Completato	€ 14.902,71	€ -
PO Villa Scassi - Lavori e sostituzione di porte nel servizio emodinamica	€ 14.578,51	6) Completato	€ 14.578,51	€ -
PO Villa Scassi- sostituzione plafoniere presso degenze brevi	€ 11.936,84	6) Completato	€ 11.936,84	€ -
PO Villa Scassi - ripristino intonaci facciata sud ingresso pad. 1	€ 78.682,94	6) Completato	€ 78.682,94	€ -
PO Villa Scassi - Messa in sicurezza facciata sud ingresso pad. 1	€ 18.572,02	6) Completato	€ 18.572,02	€ -
PO Villa Scassi - sostit.ne tubazioni per acqua sanitaria DEA	€ 15.656,17	6) Completato	€ 15.656,17	€ -
PO Villa Scassi - manutenzione straordinaria palazzina E nuovi uffici	€ 135.843,89	6) Completato	€ 135.843,89	€ -
PO Villa Scassi - manut.ne str.ria zona magazzino ex economato edificio 11	€ 226.289,94	6) Completato	€ 226.289,94	€ -
PO Villa Scassi - manutenzione straordinaria magazzino farmacia 1 piano	€ 225.000,00	6) Completato	€ 225.000,00	€ -
P.O. Sestri: impermeabilizzazione copertura Pronto Soccorso	€ 660.977,55	5) Lavori in corso	€ -	€ 660.977,55
PO Sestri P. - Completamento sistemazione area inferiore	€ 94.794,96	5) Lavori in corso	€ 94.794,96	€ -