

S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico
Direttore Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo
Corso O. Scassi 1, 16149 Genova
Tel. 010/8492597; 010/8492952.
Fax 010/8492328

OGGETTO: Ex ospedale Celesia. Adeguamento degli impianti di trattamento aria dei piani terra e primo del padiglione Macaggi.
Codice progetto n. 445.

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 26 COMMA 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i)

Premesso che all'art. 26 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i le verifiche progettuali implicano i seguenti accertamenti:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Premesso altresì che nel caso di cui alle lavorazioni in oggetto, che rivestono i caratteri indicati dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., possono essere svolte, a cura dello stesso Responsabile unico del Procedimento, le attività di verifica ai sensi dell'art. 26 comma 6 *lett. d)* del D. Lgs. 50/2016 s.m.i e del capitolo VII punto 1 delle Linee guida n.1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14.9.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 138 del 21.2.2018;

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di settembre, in Genova, nei locali della S.C. Progettazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico presso il P.O. Villa Scassi, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di convocazione del progettista Dott. Ing. Marco Taccini, ha effettuato le seguenti verifiche della progettazione ai sensi dell' art. 26 comma 4 del Codice dei Contratti:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Si applica a tal fine l'art. 216 comma 4 del Codice dei Contratti per cui si fa riferimento agli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 s.m.i quali norme transitoriamente ancora in vigore. Il progetto esecutivo ivi in esame è costituito da:

- a) Relazione generale;
- b) Relazione specialistica;
- c) Relazione di calcolo;
- d) Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) Computo metrico estimativo;
- f) Elenco prezzi;
- g) Analisi prezzi;
- h) Piano di sicurezza e di coordinamento;
- i) Piano di manutenzione;
- j) Cronoprogramma;
- k) Stima incidenza mano d'opera;
- l) Elaborati grafici;
- m) Schema di contratto;
- n) Quadro economico.

Si accerta il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché si verifica la rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi validato in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento, rispondente inoltre alle richieste specifiche della parte sanitaria e quindi immediatamente cantierabile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Genova, 22/09/2023

Il Progettista

Dott. Ing. Marco Taccini

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Per. Ind. Giovanni Parodi)